

Дополнительное соглашение к договору №2036 от 13.10.2016г

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Рыбинская школа-интернат № 1» (далее - ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»), в лице директора Рубкевич Елены Анатольевны, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании Устава с одной стороны, и ООО Производственно-строительная компания «Новый век», в лице директора Григорьева Алексея Викторовича, именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании Устава, с другой стороны, приняли решение:

Перенести срок окончания работ по договору №2036 от 13.10.2016г до 25.12.2016г по причине непредвиденного увеличения объема заказов на предприятии поставщика и как следствие – перенос сроков поставки фасадных панелей.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
<p>ООО ПСК «Новый век» ИНН 7610109530, КПП 761001001 Место нахождения, почтовый адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Набережная Космонавтов, дом 7, квартира 18. Телефон: (4855)25-20-32, +7(920)1304494 р/с 40702810603010001823 в ПАО Банк «ВВБ» БИК 047888918 Кор/с 30101810245250000918</p>	<p>Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Рыбинская школа-интернат № 1» ИНН 7610041674, КПП 761001001 Место нахождения: 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Инженерная, д.21 Телефон (факс): (4855) 20-03-72 р/с 40601810378883000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ г. ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888001 ДФ ЯО (ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1») - л/с 903.05.202.6)</p>
<p>Ген. директор: _____ А. В. Григорьев (подпись) М.П.</p> 	<p>Директор: _____ Е.А.Рубкевич (подпись) М.П.</p> 